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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto a desarrollar en el presente trabajo se denomina Botanika Biopark, está ubicado en 
la ciudad de Bogotá, localidad de Usaquén barrio El Pedregal, este proyecto es de índole privado 
residencial adjudicado por la constructora Obras Civiles e Inmobiliarias S.A ya que está próximo 
a iniciar y al contar con toda la información en cuanto a planimetría y diseño de espacios surge 
la necesidad de hacer la planeación del mismo para poder dar comienzo a dicha construcción, 
este proyecto será tomado como caso de estudio, aplicando los lineamientos del Project 
Management Institute (PMI). 
  
La empresa hasta la época ha venido desarrollando la planeación de proyectos sin basarse en 
los lineamientos del Project Management Institute (PMI) para ejecutar o estudiar la viabilidad de 
los mismos, uno de los objetivos es desarrollar la planeación del proyecto en mención 
basándonos en estos lineamientos, para así observar y analizar las ventajas y beneficios que 
tiene manejar estos lineamientos en cuanto a costos, tiempo, calidad y trazabilidad. 
 
La empresa OCEISA cuenta con los diseños del proyecto Botanika Biopark para hacer la 
planeación pertinente, por medio de este proyecto desarrollaremos  la planeación que necesita 
la constructora con el agregado que se hará bajo los lineamientos del PMI para lograr identificar 
las ventajas y beneficios que tiene aplicar estos lineamientos; este anteproyecto contiene la 
justificación, la formulación del problema, hipótesis, antecedentes y marcos referenciales que se 
necesitan para tener completo el trabajo en mención.  
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1 GENERALIDADES 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el proceso de desarrollo y ejecución de proyectos de la empresa no se encuentran estipuladas 
las bases o lineamientos que nos ofrece el PMI, o alguna metodología similar para lograr el 
desarrollo de proyectos. Teniendo en cuenta esto, la problemática generada en la empresa es la 
falta de planeación en el manejo y asignación de recursos durante la ejecución de proyectos, 
esto genera cambios no previstos que generan sobrecostos e incumplimientos en el alcance 
planteado inicialmente reflejándose en la calidad y cumplimiento de las entregas de los mismos.  
La implementación del PMI en los procesos de planeación y ejecución mitigaría o solucionaría 
estos imprevistos y disminuirían los sobrecostos generados actualmente en los proyectos 
ejecutados. Haciendo que la empresa pueda lograr sus objetivos en cumplimiento y calidad del 
trabajo entregado 
1.2.1 Antecedentes del problema 
Indagando en proyectos que no fueron manejados con el PMI a nivel mundial y comparando con 
los que fueron manejados por esta herramienta se evidencian los beneficios que trae la 
implementación de esta herramienta. 
1.2.1.1. Proyectos que se manejaron sin PMI 
 EL CANAL DE PANAMÁ: El consorcio encargado de la construcción de Canal de 
Panamá, el cual era liderado por Sacyr, tuvo un sobre costo aproximado de 5.386 millones 
de euros a parte de los retrasos generados por imprevistos durante el proceso. (PAÍS, 
2017) 
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 NUEVA SEDE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO: Los costos finales del proyecto 
ascienden a 1.300 millones de euros, casi el 50% más de lo previsto inicialmente. 
(Sanchez, 2015) 
1.1.2.2. Proyectos que se manejaron con PMI: 
 CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTADIOS CONSTRUIDOS EN 9 MESES PARA EL MUNDIAL 
FEMENINO SUB 20 EN CHILE: Cronograma altamente exigente de un año dado por la 
FIFA, un costo total de 100.000.000 con 1.000 trabajadores cubriendo un área total de 
2.000Km entre estadios. (Institute, Chile – Construcción de los estadios para, 2017) 
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PLATANAL EN PERÚ: Es la central hidroeléctrica más 
grande en Perú, costos de proyecto ascienden a USD 350.000.000, alto riesgo para la 
comunidad y el medio ambiente y fue desarrollado en 3.5 años. (Institute, Proyectos 
exitosos en América Latina, 2010) 
Se evidencia la diferencia tanto en costos como en tiempos de ejecución de proyectos que fueron 
basados en el PMI y los que no. 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo desarrollar para la empresa OCEISA S. A. el proyecto Botanika Bio-park implementando 
los lineamientos ofrecidos por el PMI? 
1.2.3 Variables del problema  
 Costos 
 Tiempos 
 Calidad 
 Trazabilidad 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto se realiza con el fin de apoyar y guiar a la empresa Obras Civiles e 
Inmobiliarias S.A con el desarrollo de proyectos inmobiliarios bajo los parámetros del PMI para 
lograr demostrar los beneficios en tiempo y costos que le brinda al proyecto. Esto se llevará a 
cabo desarrollando el proyecto en mención ya que está próximo a iniciar y se puede tomar como 
ejemplo y/o base para proyectos futuros.  
El resultado de este proyecto logrará ayudar a la empresa a tener mejor manejo económico ya 
que brinda ahorro en tiempos de ejecución de proyectos, ordena específicamente las actividades 
y funciones de cada proyecto, mitiga los imprevistos generando facilidades de trabajo y más 
ganancias ya que se logrará contemplar la totalidad del costo fijo del proyecto en mención.   
Adicional a eso lograremos generar un plus en la empresa al basarnos específicamente en los 
lineamientos otorgados por el PMI y así poder generar más demanda tanto en proyectos propios 
como en proyectos contratados por externos. 
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Aplicar los lineamientos planteados por el PMBOK  5ta edición en el proyecto Botanika Biopark 
de la constructora Obras Civiles e Inmobiliarias S.A proporcionando un planeamiento mejorado 
del proyecto en términos de costos, tiempo, calidad y trazabilidad. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
Conocer y profundizar en el PMBOK específicamente en su 5ta edición. 
 
Obtener el plan de gestión del alcance, tiempo, calidad, costo, riesgo y mitigación de riesgos 
según lineamientos del PMBOK. 
 
Dar solución a la necesidad de la empresa OCEISA S.A 
Realizar la planeación según lineamientos estandarizados por el PMBOK 
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1.5CRONOGRAMA 
CRONOGRAMA PROYECTO BOTANIKA BIO-PARK 
DESCRIPCIÓN 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Investigación del 
proyecto                                         
Desarrollo de la 
metodología                                          
Entregable #1                                         
Entregable #2                                         
Entregable #3                                         
Entrega 
documento final                                         
Sustentación                                         
Tabla 1   Cronograma proyecto Botanika Bio-Park 
1.6 PRESUPUESTO 
 
RUBROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Equipos $ 1`500.000 $ 3`000.000 
Software $ 35.000 $ 35.000 
Materiales $ 13.000 $ 13.000 
Salidas  de campo $ 15.000 $ 210.000 
Material bibliográfico $ 175.000 $ 175.000 
TOTAL   
Tabla 2 Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $) 
 
 
EQUIPO VALOR TOTAL 
Computadores portátil $ 3`000.000 
TOTAL $ 3`000.000 
Tabla 2 Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $) 
11 
 
 
SOFTWARE JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 
project para el cronograma $ 15,000 
autocad para edición y cuantificación de los planos $ 20,000 
TOTAL $ 35,000 
Tabla 3Descripción del Software que se planea adquirir (en miles de $) 
 
ITEM COSTO UNITARIO # TOTAL 
Reconocimiento del lote $ 15,000 4 $ 60,000 
Consulta a la empresa, dueña del proyecto $ 15,000 10 $ 150,000 
TOTAL $ 210,000 
Tabla 4 Valoración de las salidas de campo (en miles de $) 
  
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 
Resma de papel Material para todo el tema de impresiones y escritos $ 13,000 
TOTAL $ 13,000 
Tabla 5 Materiales y suministro (en miles de $) 
 
ÍTEM JUSTIFICACIÓN 
VALOR 
TOTAL 
Libros de gerencia de obra Consultar todo acerca de la metodología del PMBOK $ 175,000 
TOTAL $ 175,000 
Tabla 6 Bibliografía (en miles de $) 
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2MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
2.1.1 Aceptar el Riesgo: Estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto 
decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo ocurra. 
2.1.2 Acta de Constitución del Proyecto: Un documento emitido por el iniciador del proyecto o 
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 
proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
2.1.3 Actividad Casi Crítica: Una actividad del cronograma que tiene una holgura total baja. El 
concepto de casi crítico es aplicable tanto a una actividad del cronograma como a un camino de 
red del cronograma. El límite inferior al cual la holgura total se considera casi crítica está sujeto 
al juicio de expertos y varía de un proyecto a otro. 
2.1.4 Actividad de la Ruta Crítica: Cualquier actividad en la ruta crítica del cronograma del 
proyecto.     
2.1.5 Actividad Predecesora: Una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una 
actividad dependiente en un cronograma. 
2.1.6 Alcance: La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un 
proyecto. Véase también Alcance del Proyecto y Alcance del Producto. 
2.1.7 Calidad: El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 
requisitos. 
2.1.8 Cronograma del Proyecto: Una salida de un modelo de programación que presenta 
actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos.  
2.1.9 Dirección de Proyectos: La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
2.1.10 Entregable: Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y 
verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 Project Management Institute (PMI) 
Es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con 
medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 
organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de 
estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de 
colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo 
profesional. (inc, 2013) 
2.2.2 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos  
Project Management Body of knowledge (PMBOK 5ed), proporciona pautas y define conceptos 
guía para dirección de proyectos, a través de un documento formal que describe normas, 
métodos y procesos reconocidos como buenas prácticas, que de ser aplicadas pueden aumentar 
la posibilidad de éxito de los proyectos sin que esto signifique que deba aplicarse de la misma 
manera en todos los casos por su naturaleza de guía y no de metodología específica, en este 
sentido para la implementación de su marco lógico pueden utilizarse diferentes herramientas y 
metodologías descritas dentro de los contenidos de la guía. (inc, 2013) 
2.3MARCO GEOGRÁFICO 
El proyecto está ubicado geográficamente al Nororiente de la ciudad de Bogotá, localidad de 
Usaquén barrio el Pedregal la dirección exacta es calle 106 Nº 22-31, cuenta con un área a 
intervenir de 1.056m2. Este lote cuenta con amplias vías de acceso como lo son la Autopista 
Norte, la calle 106 y la Av Carrera 19; igualmente cuenta con gran cantidad de transporte público 
tanto de bus urbano por la gran mayoría de vías especialmente por la Carrera 7ma, Avenida 
Novena, Avenida Carrera 19, Avenida Carrera 15 y las calles 
187,183,170,161,153,174,140,134,127,116,y 100 y Transmilenio que pasa por toda la Autopista 
Norte. 
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Ilustración 1 MAPA DE BOGOTÁ 
(social, 2014)                 
 
Ilustración 2 MAPA LOCALIDAD DE USAQUÉN 
 
 
Ilustración 3 UBICACIÓN LOTE CALLE 116 N 22-33 
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2.4MARCO DEMOGRÁFICO 
La localidad de Usaquén se caracteriza por mostrar representación de todos los estratos 
socioeconómicos existentes aunque predomina el estrato medio alto y estrato alto, es decir 
estratos 4, 5 y 6. 
 
                                    Ilustración 4 ESTRATIFICACIÓN LOCALIDAD DE USAQUÉN 
(planeación, 2017) 
Según estudios en el 2012 el estrato 2 contaba con la participación del  0.29%, el estrato 
3 con 10.53%, el estrato 4 con 34.44%, el estrato 5 con 19.40% y el estrato 6 con 35.35% 
en vivienda de Propiedad Horizontal, donde confirma que predominan los estratos medio 
y alto. 
 
ILUSTRACIÓN 5 DISTRIBUCIÓN USO VIVIENDA EN ALTURA PH DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUÉN AÑO 2002-2012 
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(planeación, 2017) 
3 METODOLOGÍA 
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO  
El trabajo de grado se centra en las siguientes etapas para su desarrollo: 
 influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto. 
 procesos de la dirección de proyectos 
 gestión de la integración del proyecto 
 gestión del alcance del proyecto 
 gestión del tiempo del proyecto 
 gestión de los costos del proyecto 
 gestión de la calidad del proyecto 
 gestión de los recursos humanos del proyecto 
 gestión de las comunicaciones del proyecto 
 gestión de los riesgos del proyecto 
 gestión de las adquisiciones del proyecto 
 gestión de los interesados del proyecto 
3.2INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
LIBROS: Guía del PMBOK 5TA EDICIÓN. 
SOFTWARE: Microsoft Project, Excel, World, AutoCAD 
 
3.3ALCANCES Y LIMITACIONES 
El proyecto Bio-Park, de uso residencial, se encuentra en la ciudad de Bogotá, donde se tomará 
bajo el lineamiento el Project Management Institute (PMI), para mejorar en los procesos internos 
de la organización. Se tomará como guía el PMBOK quinta edición. Se utilizarán planos de la 
primera versión, los que están radicados ante curaduría. 
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4   DESARROLLO 
4.1   CAPITULO 4 PMBOK GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
Procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar y unificar los procesos y 
actividades. 
4.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto:  
Documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, da al director la autoridad 
para asignar recursos a las actividades del proyecto.  
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de definir, preparar y coordinar 
todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es un documento central que define la base para todo el 
trabajo del proyecto. 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
  
Nombre: Construcción Edificio Botanika Biopark  (EBB) 
Fecha de creación: 25/01/2020 
Código del 
proyecto: 
Ed-001-2018 
Preparado por: 
María Alejandra Quintana 
García 
Fecha: 20 Enero 2020 
Aprobado por: Jeisson David Núñez Lara Fecha: 25 Enero 2020 
       
Descripción del proyecto 
Construcción de un proyecto de vivienda multifamiliar estrato 6 en la ciudad de Bogotá 
localidad de Usaquén, dirección calle 116 No. 22-33 el edificio consta de ocho pisos habitables, 
cada piso cuenta con 6 apartamentos, es decir 48 apartamentos en total con áreas de 60,14m2 
hasta 204,87m2 área construida, dos sótanos y cubierta roof garden con diferentes de zonas 
comunes. 
 
Definición del producto del proyecto o servicio del proyecto 
Edificio de vivienda multifamiliar, dotado con zonas comunes: cubierta roof garden con 
jacuzzy, zona de trote, bbq. 
Objetivos del proyecto 
Concepto Objetivos Criterios de éxito 
18 
 
Alcance 
Culminar la construcción del 
edificio con zonas comunes 
dotadas  
Cumplir exitosamente con el 
presupuesto y el tiempo de 
ejecución de actividades 
Tiempo 
Entrega del edificio en el tiempo 
pactado (21 meses) 
Cumplir con tiempos de ejecución 
Costo 
Finalizar el proyecto con el 
presupuesto pactado 
inicialmente 
($37,191,3199,962) 
Garantizar utilidades planeadas 
Calidad 
Evitar al máximo solicitudes de 
postventas, entregando el 
proyecto con los máximos 
estándares de calidad. 
Cero solicitudes de postventas 
Riesgo  
Evitar al 100% los riesgos 
durante la ejecución del 
proyecto  
Cero accidentes laborales  
 
Finalidad del proyecto 
Entregar un producto con los beneficios ofrecidos inicialmente por la compra del inmueble 
como lo es la implementación del Roof Garden que es el plus de los proyectos Botanikas y 
se define como jardín o azotea que además de beneficio operativo, pretende devolver al 
hombre de ciudad espacios de naturaleza que pueden ser aprovechados para el 
entrenamiento, aporta mejoramiento de los niveles de contaminación de la ciudad y regula la 
temperatura interior de los proyectos.              Beneficios Natural Roof  Garden:                                                                                                                                       
1. Las plantas tienen  la capacidad de reducir la absorción del calor.                                                
2. Mitiga el impacto de agua lluvia, mejora el proceso de condensación y evaporación del 
agua aportando a la purificación del aire.                                                                                                       
3. Aporta al enfriamiento de la ciudad y el planeta.                                                                             
4. Aportan oxigeno disminuyendo los daños ocasionados por la contaminación que produce 
el calentamiento global.                                                                                                                  
Beneficios Lúdicos:                                                                                                                                      
1. Brinda la oportunidad de tener su propio parque natural sin salir de casa.                                
2. Brinda beneficios estéticos al sector, la ciudad y el entorno                                                           
3. Es un espacio seguro para disfrutar, desde la comodidad de su hogar                                        
4. Zonas como BBQ, isas de juegos infantiles, telescopios para observar la ciudad entre 
otros contenidos brinden entretenimiento para quienes viven la experiencia dentro del Natural 
Roof Garfen. 
 
      
 
 
 
 
 
Nombramiento del gerente del proyecto  
Nombre: Jeisson David Núñez Lara Alto nivel de autoridad 
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Reporta a: María Alejandra Quintana García Alto nivel de autoridad 
       
Cronograma de Hitos 
Hito o evento significativo Fecha 
Firma de acta de inicio 25 de enero de 2020 
Fecha de inicio de la obra  31 de enero de 2020 
Fecha inicio entrega a propietarios 13 de octubre de 2021 
Fecha entrega de zonas comunes 15 de noviembre de 2021 
    
Organizaciones que intervienen en el proyecto  
Acueducto  
Intervención y manejos de aguas 
residuales, acometida provisional, 
puesta en marcha de medidores 
CODENSA  
Acometida provisional, puesta en 
marcha de medidores   
Gas Natural 
Acometida provisional, puesta en 
marcha de medidores   
Secretaria de movilidad  
Acometida provisional, puesta en 
marcha de medidores   
Secretaria de ambiente  
Acometida provisional, puesta en 
marcha de medidores   
       
Presupuesto preliminar 
Tema Valor 
Actividades preliminares $ 334.663.867 
Cimientos y excavación mecánica $ 2.163.251.904 
Desagües e instalaciones subterráneas  $ 45.574.788 
Estructura de concreto $ 3.076.849.297 
Mampostería $ 1.044.635.381 
Pañetes $ 659.552.533 
Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y tv $ 1.129.948.605 
Instalaciones hidro sanitarias y gas $ 1.226.255.156 
Cubierta $ 63.661.224 
Cielos rasos $ 428.059.161 
Divisiones de baño, vidrio y espejos  $ 217.552.666 
Pisos bases $ 341.219.906 
Acabados pisos y muros $ 1.239.401.523 
Iluminación  $ 503.988.120 
Mesones $ 323.071.918 
Carpintería en madera  $ 1.882.885.883 
Carpintería metálica  $ 1.378.020.266 
Pintura  $ 526.321.736 
Muebles sanitarios y griferías $ 374.956.279 
Equipos especiales $ 1.127.763.823 
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Cerrajería y accesorios $ 149.193.395 
Obras exteriores $ 141.120.626 
Paisajismo $ 426.843.031 
Dotación $ 134.893.155 
Impermeabilización $ 531.213.788 
Aseo general y entrega de inmuebles $ 209.681.939 
Automatización $ 92.539.788 
Servicios públicos y conexión $ 155.092.021 
Personal de obra $ 1.162.988.836 
Gastos generales  $ 112.369.742 
Imprevistos  $ 424.071.407 
Total $ 21.627.641.764 
       
Patrocinador que autoriza el proyecto  
Nombre Empresa Cargo Fecha 
Oceisa  Oceisa  Presidente 15/01/2018 
 
 Tabla 7   ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 
 
Ilustración 6 DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Plan para la 
gestión del 
alcance 
Plan para la 
gestión del 
tiempo 
Plan para 
la gestión 
del costo 
Plan para 
la gestión 
del riesgo 
Plan para 
la gestión 
de calidad 
Línea base 
del alcance 
Linea base del 
cronograma 
Linea base del costo 
 
Tabla 8 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
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4.1.2 Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto:  
Proceso de liderar y llevar a cabo el plan de la dirección de proyecto, implementar cambios 
necesarios para alcanzar los objetivos.  
4.1.3 Monitorear y controlar el trabajo:  
Dar seguimiento e informar del avance del proyecto, implementar cambios aprobados con el fin 
de alcanzar los objetivos.  
4.1.4 Realizar el control integrado de cambios: 
 Analizar solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios y comunicar decisiones 
correspondientes.  
4.1.5  Cerrar el proyecto:  
Finalizar todas las actividades en todos los grupos de dirección de proyectos para completar 
formalmente el proyecto.  
 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS  
Identificación y clasificación de 
cambios 
Los cambios solicitados serán 
evaluados por el gerente del 
proyecto  
Control de cambios  
El director del proyecto será la única 
persona autorizada para solicitar 
cambios en el proyecto o en la obra, 
presentando solicitud formal, que 
incluya los beneficios en cuanto a 
alcance, tiempo, costo y viabilidad 
en el proyecto. 
Aprobación de cambios  
Director del proyecto                         
Gerente del proyecto    
Interventoría del proyecto  
Cambios aprobados sin revisión 
Los únicos cambios que pueden ser 
aprobados sin supervisión son los 
que no implican variaciones en 
alcance, tiempo, costo y calidad. 
Requerimientos para solicitud de 
cambios 
Solicitud escrita del cambio, 
aprobación de los entes 
autorizados, otro si a contratos. 
Tabla 9   SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS 
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4.2   CAPITULO 5 PMBOK GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO  
 
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para 
alcanzar los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la 
dirección general del trabajo del proyecto. 
 
Ilustración 7 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
4.2.1  Planificar la Gestión del Alcance:  
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, 
validar y controlar el alcance del proyecto.  
 
4.2.2  Recopilar Requisitos:  
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los 
interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.  
 
4.2.3  Definir el Alcance:  
Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. 
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DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto Edificio Botanika Bio-park 
Preparado por 
Arq. Maria Alejandra Quintana G.                  
Ing. Jeisson David Nuñez L. 
Descripción del proyecto 
Construcción de un proyecto de vivienda 
multifamiliar estrato 6 en la ciudad de 
Bogotá localidad de Usaquén, dirección 
calle 116 No. 22-33 el edificio consta de 
ocho pisos habitables, cada piso cuenta 
con 6 apartamentos, es decir 48 
apartamentos en total con áreas de 
60,14m2 hasta 204,87m2 área construida, 
dos sótanos y cubierta roof Garden con 
diferentes de zonas comunes. 
Criterios de aceptación 
La ejecución de La obra deberá basarse en 
el diseño aprobado                                                 
Cumplir con La norma sismo resistente 
NSR-10                                      
Cumplimiento con la estipulación de las 
normas del POT.                                                           
Toda instalación eléctrica debe ir certificada 
por RETIE.                                                                     
Las intervenciones viales deben estar 
debidamente certificadas por PMT. 
Entregables del proyecto Manual de uso y mantenimiento del edificio 
en general  
Entregable 1 Entrega de apartamentos a propietarios 
Entregable 2 Entrega de zonas comunes a propietarios 
Restricciones del proyecto 
Cambio climático, lluvias no esperadas que 
retrasen la ejecución de la obra.                                                
Protestas por parte de vecinos 
 
Tabla 10  DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
 
4.2.4  Crear la EDT/WBS: 
Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. 
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Ilustración 8  CREAR LA EDT/WBS 
 
La creación de la EDT/WBS consiste en subdividir los entregables del proyecto en componentes 
más pequeños y más fáciles de manejar. La clave de este proceso es proporcionar una visión 
estructurada de lo que se debe entregar.  
Es una descomposición jerárquica del alcance del trabajo por el equipo para cumplir con los 
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS se encarga de organizar 
y definir el alcance total del proyecto. El trabajo planificado está en el componente más bajo de 
la EDT/WBS y se denomina paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para 
agrupar actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado, la palabra 
trabajo se refiere a el producto o entregable del trabajo que son el resultado de una actividad 
realizada. (Institute, Proyectos exitosos en América Latina, 2010) 
 
CÓDIGO ITEM 
CAPITULO No. 1  ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 
  
1.01 Campamento 
1,02 Campamento obra 
1,03 Localización, replanteo y control de asentamientos 
1,04 Valla de licencia 1 x 2 m 
1,05 Valla informativa 6 x 4 m (render) 
1,06 Instalación provisional de agua 
1,07 Instalación provisional de energía 
1,08 Instalación provisional de teléfono 
1,09 Demolición de casa 
1,1 Tramite PMT y prorrogas 
1,11 Cancelación servicios públicos existentes 
1,12 Cerramiento metálico 
1,13 Cerramiento provisional poli sombra H=3.0 
1,14 Tramite tala de arboles 
1,15 Bloqueo y traslado de árboles h>15.0 m 
1,16 Cimentación torre grúa 
1,17 Adecuación terreno para pilotaje 
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1,18 Maniobras Torre grúa 
1,19 Topografía para control de construcción y asentamientos 
1,2 Burros para el acero 
1,21 Cárcamo 
1,22 Alquiler baño  
1,23 Canalización Red de baja y media tensión 
1,24 Canalización TV 
1,25 Canalización teléfono 
  
CAPITULO No. 2  CIMIENTOS Y EXCAVACIÓN 
MECÁNICA 
  
2,01 Excavación mecánica, incluye el retiro 
2,02 
Excavación manual (zapatas, vigas de cimentación, otros), incluye el retiro 
y entibados 
2,03 Excavación manual trincheras incluye el retiro y entibados 
2,04 Perfilado 
2,05 Mortero de protección de taludes, incluye malla tipo gallinero 
2,06 Solado de limpieza 
2,07 Dados en concreto 3500 PSI 
2,08 Placa de contrapeso e=0.10 m concreto de 3000 PSI 
2,09 Vigas de cimentación concreto de 3500 PSI 
2,1 Elaboración de pre huecos 
2,11 Elaboración de pre huecos sin demolición 
2,12 
Proceso pilotes pre excavados Kelly D=0.50 concreto 3500 PSI (Le=32 m 
y 20 m) 
2,13 
Concreto pilotes pre excavados Kelly D=0.50 concreto 3500 PSI (Le=32 m 
y 20 m) 
2,14 Descabece de pilotes 
2,15 
Muro de contención concreto de 3500 PSI; e=25 cm (incluye 
apuntalamiento y zarpa) 
2,16 Relleno en recebo común E=0.25 cm 
2,17 Mejoramiento con rajón 
2,18 Acero de refuerzo pilotaje 
2,19 Acero de refuerzo cimentación 
2,2 Malla electro soldada 
2,21 Mejoramiento y estabilización paredes vigas de cimentación 
2,22 Suministro agua potable 
2,23 Retiro de lodos 
2,24 
Relleno contra muro de contención (POR DEFINIR EL TIPO DE 
MATERIAL Y LA ET) 
  
Capitulo no. 3  desagües e instalaciones subterráneas 
3,01 Caja totalizadora e.a.a b. 80x1,1 
3,02 CAJAS INSPECCIÓN AR 80 x 80 x 1.2 
3,03 CÁMARAS ELÉCTRICAS DOBLES 1.5 x1.0 
3,04 
CANALIZACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA POR ANDEN  6 tubos 6" (10 
ml), recebo 
3,05 
Drenaje espina de pescado h=20 c0; tubo all 3"; grava fina h=10 cm, 
geotextil nt 1600; lleno recebo h=10)  inc exc. 
3,06 Caja de inspección 30*30 filtro espina 
3,07 
FILTRO PERIMETRAL MURO CONTENCIÓN (50x50, NT 1600, GRAVA, 
TUBERÍA FILTRO 4" PERFORADA) INC EXC. 
3,08 Conexión acometida alcantarillado a.n.y a.ll  
  
Capitulo no. 4  estructura de concreto 
4,01 Columnas S1 - P1 0.30 x 0.60 concreto visto 5000 PSI 
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4,02 Columnas P2 a CUB 0.30 x 0.60 concreto 5000 PSI 
4,03 Muros pantallas S1 a CUB; 2.73 x 0.15 concreto visto 5000 PSI 
4,04 Placa aligerada P1 H=0.45 M concreto 3500 PSI 
4,05 
Placa aligerada P2 H=0.45 M concreto 3500 PSI (Torta inferior en la 
recepción e=0.03) 
4,06 Placa aligerada P3 - P6 H=0.45 M concreto 3500 PSI 
4,07 Placa aligerada de cubierta concreto MR-41 
4,08 Placa de concreto superior tanque e=0.15 m; concreto 3500 PSI 
4,09 Placa maciza rampa vehicular e=0.20 m concreto 3000 PSI 
4,1 Placa rampa discapacitados e=0.10 m concreto 3500 PSI 
4,11 Placa maciza e=0.20 m concreto 3500 PSI 
4,12 Placa mixta entrepiso cubierta e=0.2 y viguetas 0,25 m concreto 3500 PSI 
4,13 
Placa cuarto de máquinas, foso del ascensor y escalera emergencia 
e=0.20 m; concreto 3500 PSI 
4,14 
Vigas descolgadas cuarto de máquinas, foso del ascensor y escalera 
emergencia concreto 3500 PSI 
4,15 Muros tanque e=0.15 m; concreto 3500 PSI baja permeabilidad 
4,16 Foso de ascensor concreto 3500 PSI 
4,17 Pozo eyector concreto 3500 PSI baja permeabilidad 
4,18 Escaleras concreto 3000 PSI 
4,19 Alero fachada cubierta 
4,2 Viga cinta a la vista en la cubierta concreto 3000 PSI sección 20x20 
4,21 Muros Rampa Discapacitados H:0.9 m - E=0.12 m concreto 3000 PSI 
4,22 Cañuela sótano 
4,23 Recalce columnas y vigas 
4,24 Juntas de construcción 
4,25 Dilatación muro contención (ICOPOR 10mm) 
4,26 Escarificación muros 
4,27 Acero de refuerzo 
4,28 Mallas electro soldadas 
   
Capitulo no. 5  mampostería 
5,01 Muro en Ladrillo Santafe gran formato tierra 39x11.5x5.0 
5,02 Muro en Ladrillo Santafe gran formato tierra 39x11.5x5.0 < 0.6m 
5,03 
Enchape Ladrillo Santafe gran formato tierra 39x11.5x5.0 Borde Placa 
E=45cms y borde ventanas 
5,04 
Enchape Ladrillo Santafe gran formato tierra 39x11.5x5.0, incluye hilada 
parada 
5,05 Enchape Ladrillo Santafe gran formato tierra 39x11.5x5.0 
5,06 Mampostería ladrillo recocido 
5,07 Bloque no 4    
5,08 Bloque No 4 < 0.6m 
5,09 Bloque no 3 
5,1 Bloque No 3 < 0.6m 
5,11 Dovelas en concreto de 3000 PSI 
5,12 Columnetas en concreto 0.12 x 0.20 
5,13 Dinteles en concreto Tipo (lmax 4.50 m) 0.20 x 0.12 
5,14 Bordillos en concreto bajo ventanas y en la cubierta para las jardineras 
5,15 Anclajes varilla Nº3 
5,16 Alistado superficie enchape ladrillo placa 
5,17 Poyo En Concreto (están incluidos los de los depósitos) 
5,18 Instalación chazo madera 
5,19 Huellas Prefabricadas Cubierta Aprox 1*0.40mts 
5,2 Angulo de soporte mampostería 
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5,21 Cárcamos subestación 
5,22 Sellado Dilataciones Icopor Y/o Sikaflex 
5,23 Refuerzo horizontal mampostería Grafil 4 mm 
5,24 Remate ductos mampostería cubierta 
Capitulo no. 6  pañetes 
6,01 Pañete muros 
6,02 Pañete muros <0.6m 
6,03 Pañete bajo techo > 0.6m, incluye gualderas de las escaleras 
6,04 Pañete impermeabilizado culatas 
6,05 Filos y Dilataciones 
6,06 Pañete Exterior impermeable 
6,07 Pañete impermeabilizado Tanque  
6,08 Gotero balcones 
6,09 Cinta ventanas concreto 3000 PSI 
6,1 Instalación malla borde placa 
6,11 Alistado elementos estructurales 
6,12 Pañete Borde Placa Cortinero <0.6m 
6,13 Remate aptos 
6,14 Remate y detallada final foso ascensor 
  
Capitulo no. 7  instalaciones eléctricas, teléfono y tv 
7,01 Valor global 
  
Capitulo no. 8  instalaciones hidrosanitarias y gas 
8,01 Valor global 
  
Capitulo no. 9  cubierta 
9,01 Aislamiento acústico y térmico 
  
Capitulo no. 10  cielos rasos 
10,01 Cielo raso en drywall 
10,02 Cielo raso en superboard 
10,03 Cielo raso RH 
10,04 Cortinero en dry Wall 
10,05 Muro de limpieza sótano 
10,06 Chimenea tipo Botanika Incluye: volumen superboard (6.5m2) 
10,07 Recubrimiento en superboard del alero metálico 
  
Capitulo no. 11  división de baño, vidrio y espejos 
11,01 División ducha vidrio templado con chapeta p2   
11,02 Espejo Importado 5mm + Soporte  
11,03 Puerta En Vidrio 8 Mm Templado + Soporte + sandblasting 
  
Capitulo no. 12  pisos-bases 
12,01 Piso endurecido sótano 
12,02 Alistado piso zonas comunes 
12,03 Alistado pisos apartamentos 
12,04 Alistado pisos apartamentos impermeabilizado  
12,05 Alistado pisos  impermeabilizado zonas comunes 
12,06 Alistado escaleras 
12,07 Corte de piso endurecido 
12,08 Mediacaña mortero cubierta 
    
Capitulo no. 13  acabados pisos y muros 
13,01 
Piso en madera laminada, incluye: remates y pirlanes MADERA 
LAMINADO REF. OAK – DECORCERAMICA 
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13,02 Guardaescoba madera 
13,03 Enchape pisos cocina, baños y lavanderia Porcelanato soho 45*90 
13,04 
Enchape muros baños y lavanderia CERAMICA BLANCA 30X60 
HORIZONTAL 
13,05 Guardaescoba cocina y baños Porcelanato soho 45*90 
13,06 
Piso terrazas aptos 2 piso CONTRAST BRONCE -COLOR: BRONCE - 
REF.: SA04BZ324 - 60X60 CM - DECORCERAMICA 
13,07 Muro de bloque en vidrio Bloque vidrio 20*20cms 
13,08 Enchape chimenea (6.5m2) 
13,09 
Piso en madera teatrino MADERA LAMINADO REF. OAK – 
DECORCERAMICA 
13,1 
Enchape piso 60*60cms (puntos fijos, terrazas  2do piso, balcones y 
cabina ascensor) 
13,11 
Enchape piso 80*80cms (hall acceso y ascensor, bar, recepción, cocineta 
y baño portería) 
13,12 Enchape muro hall acceso y ascensor (60*120cms) 
13,13 Enchape muro 20*20cms (shut basura y baño portería) 
13,14 Enchape muro 60*60 bar 
13,15 Enchape muro pantalla con piedra (antes el muro era pintado en amarillo) 
13,16 Piso en madera tema cubierta Deck importado 
13,17 Escaleras sótano a cubierta (incluye guardaescoba) 
13,18 Escalera acceso ppal. 
13,19 Baldosín kreato 10*10*8cms (acceso vehicular y peatonal edificio) 
13,2 Circulación vehicular P1 Tablón en gres 30*30cms, tráfico vehicular 
13,21 Circulación peatonal depósitos Tablón en gres 30*30cms, tráfico vehicular 
13,22 Enchape pisos calderas Formato 45*45cms 
13,23 Guardaescoba zonas comunes 
  
Capitulo no. 14  iluminación 
14,01 Aplique tipo LED intemperie  
14,02 
Bala LED no dimerizable en cielo falso (7 WATIOS LUZ CÁLIDA -PHILIPS 
- MEGAMAN - HOMEIQ) 
14,03 
Bala LED dimerizable en cielo falso (7 WATIOS LUZ CÁLIDA - 
MEGAMAN) 
14,04 Bala tipo LED de piso en apartamentos 
14,05 Bala tipo LED de piso en zonas comunes paisajismo 
14,06 Bala tipo LED en primer piso recepción, teatrino 
14,07 Bala tipo led de 1 W en closet 
14,08 Luminaria para mueble cocina  
14,09 Luminaria para luz indirecta espejos baños 
14,1 Luminaria para luz indirecta en cielo falso cinema 
14,11 Bala 2x26w en cielo falso  para cocina y lavandería (TIPO BOTANIKA) 
14,12 Luminaria para mueble portería y bar 
14,13 Luminaria fluorescente 2x32w hermética  
14,14 Aplique en escalas, corredores y cinema 
14,15 Luminaria de emergencia con batería autónoma 
14,16 Luminaria exterior tipo reflector LED.  
14,17 
Luminaria ornamental sodio 70W en poste metálico de 4,5m. 8POSTE DE 
PHIPLIS EPSILON $900.000) 
14,18 Toma monofásica GFCI 
14,19 Toma monofásica normal 
14,2 Toma para teléfono 
14,21 Interruptor sencillo 
14,22 Interruptor doble 
14,23 Interruptor triple  
14,24 Interruptor conmutable sencillo  
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14,25 Interruptor conmutable doble  
14,26 Dimmer sencillo 600W RF 
14,27 Dimmer conmutable compatible con neutro 
14,28 Placa de una ventana 
14,29 Placa de dos ventanas 
14,3 Placa de tres ventanas 
14,31 Aplique para tortugas en terrazas piso 2  Ref. 17105/87/06 
  
Capitulo no. 15  mesones 
15,01 Mesón de cocina en quarztone café bronzato (incluye salpicadero) 
15,02 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 01 (incluye 
salpicadero) 
15,03 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 02 (incluye 
salpicadero) 
15,04 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 03 (incluye 
salpicadero) 
15,05 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 04 (incluye 
salpicadero) 
15,06 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 05 (incluye 
salpicadero) 
15,07 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 06 (incluye 
salpicadero) 
15,08 
Mesón de cocina en quarztone café bronzato Apto 07 (incluye 
salpicadero) 
15,09 Huecos brillados de lavaplatos 
15,1 Pega de poseta de lavaplatos 
15,11 Mesón de baño en quarztone sephia brillado (incluye salpicadero) 
15,12 Salpicadero quarztone café bronzato 
15,13 Mesón portería marmol negro caracol 
15,14 Mesón bar 
15,15 Mesón baño cubierta 
15,16 Mesón baño bar 
15,17 Mesón cocineta portería 
15,18 Granito chimenea 
  
Capitulo no. 16  carpintería de madera 
16,01 Closet en madera 
16,02 Muebles de baño 
16,03 Cocinas bio 
16,04 Mueble bajo lavadero   
16,05 Mueble portería   
16,06 Casillero portería   
16,07 Mueble cocineta portería 
16,08 Mueble lavandería apto 02 
16,09 Muebles especiales 
16,1 Tapa medidores 
16,11 Puerta principal acceso apartamento h= 2.60 
16,12 Puerta alcobas madera h=2.60   
16,13 Puerta baños madera h=2.60   
16,14 Puerta vestieres en vidrio laminado 3 + 3 h= 2.60 
16,15 Puerta escaleras a=0.90 - h= 2.60 
16,16 Puerta z/comunes h=3.0 
  
Capitulo no. 17  carpintería metálica 
17,01 Ventanería en aluminio color negro tipo proyectante 
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17,02 Puerta ventanas aluminio aptos 
17,03 Ventanería zonas comunes vidrio templado 10mm 
17,04 Baranda balcones 
17,05 Baranda escaleras 
17,06 Baranda Punto fijo 
17,07 Puerta cuarto de maquinas  
17,08 Puerta acceso cubierta   
17,09 Puerta shut de basuras   
17,1 Puerta cuarto de bombas y rci   
17,11 Puerta cortafuego   
17,12 Puerta celda seccionador subestación 
17,13 Puerta planta eléctrica 
17,14 Puerta eléctrica acceso parqueaderos   
17,15 Marco y puerta lamina cr deposito   
17,16 Cárcamo rejillas   
17,17 Tapa de inspección tanque   
17,18 Tapa de inspección pozos eyectores   
17,19 DUCTO METÁLICO VENTILACIÓN planta eléctrica 
17,2 Escalera metálica tanque 
17,21 Escalera cuarto maquinas 
17,22 Tapa alfajor ascensor 
17,23 Puerta medidores gas 
17,24 Lamina oxidada cubierta H=50 cm con sello 
17,25 Lamina oxidada jardín P1 H=50 cm con sello 
17,26 Vigas metálicas pozo ascensores 
17,27 
Estructura metálica embebida en muro perimetral cubierta para instalar 
vidrio 
17,28 Persiana metálica piso 1 
17,29 Soporte metálica para campana 
17,3 Corta vientos perimetral cubierta 
17,31 Alero metálico fachada 1er piso 
17,32 Shut de basuras en fibra (dos ductos en uno) 
17,33 Boca shut de basura 
17,34 Tolva (tapa) shut de basuras en acero inox 
17,35 Tapa flauta ducto shut de basuras y aspersor 
  
Capitulo no. 18  pintura 
18,01 Estuco y Pintura tres (3) manos - Muros 
18,02 Estuco y Pintura tres (3) manos - Muros 
18,03 Pintura cuarta mano - Muros 
18,04 Pintura cuarta mano - Muros 
18,05 Filos y dilataciones 
18,06 Pintura sobre pañete 2 manos (Depósitos) 
18,07 Pintura sobre pañete 2 manos (Depósitos) 
18,08 Pintura exterior para muro detrás de la persiana (intemperie)  
18,09 Pintura exterior (intemperie) viga cinta cubierta 
18,1 Estuco y pintura bajo placa tres (3) manos 
18,11 Pintura cuarta mano - bajo placa una (1) mano 
18,12 Pintura bajo placa aligerada en P1 
18,13 Pintura cielo raso dry wal dos (2) manos 
18,14 Pintura cielo raso dry wall 
18,15 Pintura cielo raso super board (exteriores) 
18,16 Pintura foso de ascensor dos (2) manos 
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18,17 Demarcacion parqueaderos 
18,18 Demarcacion parqueaderos caracteres 
18,19 Demarcacion parqueaderos horizontal 2 lineas de 12 cm 
18,2 Pintura reflectiva bituminosa topellantas parqueadero  
18,21 Pintura barandas metálicas 
18,22 Pintura puertas metálicas depósitos 
18,23 Pintura puertas metálica z comunes 
18,24 Pintura caja medidores 
18,25 
Pintura tubería descolgada eléctrica (la de suministro y desagües está en 
el capítulo hidrosanitario) 
  
Capitulo no. 19  muebles sanitarios y griferías 
19,01 Juego de incrustaciones 5 accesorios por juego baños habitaciones 
19,02 Juego de incrustaciones 3 accesorios por juego baños sociales 
19,03 Juego de incrustaciones 5 accesorios silicy 
19,04 Lavamanos vessel cloe klippen decorceramica 
19,05 Sanitario 1 pieza zeus ii klipen-decorceramica 
19,06 Combo acuacer   
19,07 Lavadero fibra de vidrio   
19,08 Lavaplatos de bajoponer alto brillo doble poceta - tramontina   
19,09 Lavaplatos de bajoponer alto brillo sencillo 
19,1 Grifería lavamanos pared kenzo 
19,11 Grifería lavaplatos monocontrol leudi 
19,12 Grifería ducha  (panel ducha metálico cuadrado corona) 
19,13 Grifería lavaderos 
19,14 Grifería jardín   
  
Capitulo no. 20  equipos especiales 
20,01 Ascensor elenessa 
20,02 Equipo de presión red suministro agua potable 
20,03 Equipo de presión red contra incendio 
20,04 Equipo eyector 
20,05 Equipo sistema reinyección de aguas al terreno 
20,06 Calderin Agua caliente 
20,07 Sistema de riego electrónico cubierta 
20,08 Planta eléctrica 
20,09 Circuito cerrado de televisión 
20,1 Consola de citofonos básica 
20,11 Equipo audio y video bar 
20,12 Equipo video teatrino 
20,13 Equipo audio teatrino 
20,14 Extractor de olores electrico   
20,15 Campana  cilindrica ge ref cgci400i0 apt 4-5-7 
20,16 Campana  tiipo peninsula ge ref cgp6005i0 apt 6 
20,17 Campana  tipo isla ge ref cgi1209s1 apt 1-2-3 
20,18 
Cubierta 3 quemadores  gas + 1 elec cuadrada ge ref: cgg6025i0 aptos 4-
5-6-7  
20,19 
Cubierta 3 quemadores  gas + 1 elec rectang ge ref: pgp12050k0 aptos 1-
2-3  
20,2 Horno de empotrar electrico  ge ref: hgp6065eyai0  
20,21 LAVAPLATOS ELECTRICO GE ref: PLV1870XSS0 
20,22 LAVAPLATOS ELECTRICO GE PEQUEÑO  ref:GSM1860NSS 
20,23 Subestacion - celda compacta triplex (entrada, salida y protección)   
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Capitulo no. 21  cerrajeria y accesorios 
21,01 Cerradura  biometrica - puerta principal 
21,02 Cerraduras puertas alcobas y baños 
21,03 Cerradura puertas deposito 
21,04 
Cerraduras puertas zonas comunes (shut, cuarto basuras, cubierta, baños 
recepción, teatrino, bar y cuartos técnicos) 
21,05 Tapas registro plásticas 
21,06 Tapas registro metálicas 
21,07 Cajilla lavadoras 
21,08 Rejillas de piso plásticas 
21,09 Rejillas de piso metálicas 
21,1 Rejillas de cúpula 
21,11 Accesorios muebles de baño 
21,12 Manijas puertas lavanderia 
21,13 Tope puerta 
  
Capitulo no. 22  obras exteriores 
22,01 Piso kreato 20*20*6cms 
22,02 Piso kreato 10*10*6cms 
22,03 Piso kreato 10*10*8cms 
22,04 Demolición anden existente 
22,05 Exc manual h: 1.30 max para tuberia 
22,06 M/o inst tuberia all y an novafort 
22,07 Lleno en arena y recebo común para tuberia 
22,08 Rampa vehicular concreto accesos 
22,09 Elementos de confinamiento cinta 
22,1 Sardinel prefabricado 15x45 
22,11 Realze cámaras existentes 
22,12 Viga base jardín (incluye figu, equipo) 
22,13 Mamposteria ladrillo jard en 25 incluye: cinta, hil parada y dovelas 
22,14 Pañete interior jardineras 
22,15 Instalación topellantas incluye epox 
22,16 Corte calzada asfalto cruce an all 
22,17 Demolic calzada asfalto cruce an all 
22,18 Exc manual cruce calzada 
22,19 Cárcamo concreto ducteria 
22,2 Lleno en base granular compactado inc equipo 
22,21 Sum ext y comp base y rodadura asfaltica 
22,22 Pozo inspección all intermedio 
22,23 Rotura y resane camara existente 
22,24 Pases en pantalla servicios 
22,25 Tierra negra 
  
Capitulo no. 23  paisajismo 
23,01 Obras exteriores y Paisajismo 
  
Capitulo no. 24  dotacion 
24,01 Teatrino 
24,02 Piso en caucho reciclado 
24,03 Concreto salado con vidrio 
24,04 Bancas metálicas 
24,05 Parque infantil ref. Benito jct004 
24,06 Banca ref. Benito jf201a 
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24,07 Nomenclatura aptos 
24,08 Nomenclatura zonas comunes 
24,09 Nomenclatura depósitos 
24,1 Señalizacion 
24,11 Dotacion Bar (mueble bar + otros) 
24,12 Dotacion recepción 
24,13 Dotacion chimenea 
24,14 Parasoles cubierta 
  
Capitulo no. 25  impermeabilización 
25,01 
Aseo e impermeabilización de fachadas (hidrogugo lad + lavado con ácido 
lad + reemboquille  + posible cambio piezas + lavado ventanas) 
25,02 Imperm foso de ascensor 
25,03 Imperm fosos y cárcamos subestación 
25,04 Imperm plataforma parqueaderos 
25,05 Impermeabilización cubierta primer + elastómero  
25,06 Imperm jardineras piso 1 
25,07 Imperm balcones y terrazas. 
25,08 Imperm cubierta máquina, piso calderas (cub). 
25,09 Imperm tanque red contra incendio. 
25,1 Imperm tanque almacenamiento. 
25,11 Impermeabilización jardineras cubierta con sistema sika geotextil 
25,12 Impermeabilización de cara  ext muro contención  
25,13 Impermeabilización de cabinas baños espumlatex 
25,14 Sellado de juntas piso endurecido (sikarod + sika flex) 
25,15 Aislamiento acústico muros divisorios 
  
Capitulo no. 26  aseo general y entrega de inmuebles 
26,01 Aseo general 
26,02 Aseo apartamentos para entregar  
26,03 Retiro de escombros 
  
Capitulo no. 27  automatización 
27,01 
Automatización (control remoto a distancia - lo demás está en iluminación 
y cerraduras) 
  
Capitulo no. 28  servicios públicos y conexión 
28,01 Medidor AP homologado aptos 
28,02 Medidor AC certificado aptos 
28,03 Medidor AP calderin 
28,04 Medidor RCI 
28,05 Medidor de energía 
28,06 Medidor energía ZC 1 
28,07 Medidor energía ZC 2 
28,08 Medidor gas natural aptos 
28,09 Medidor gas natural ZC 
28,1 Pago conexión Acueducto de Bogota 
28,11 Pago conexión CODENSA 
28,12 Pago conexión Gas Natural 
28,13 Mensualidad servicio de agua 
28,14 Mensualidad servicio de luz 
  
Capitulo no. 29  personal de obra 
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29,02 Personal de Obra 
  
Capitulo no. 30  gastos generales 
30,01 Seguridad industrial 
30,02 Control de calidad laboratorios 
30,03 Caja menor 
30,04 Herramienta menor  
  
Costos indirectos 
Capitulo no. 31  imprevistos 
31,01 Imprevistos 
 
Tabla 11 EDT / WBS 
 
4.3 CAPITULO 6 PMBOK GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO  
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación 
en plazo del proyecto.  
 
4.3.1 Planificar la gestión del cronograma:  
Es un proceso en el que se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto; proporciona una 
guía y direccionamiento de cómo se gestionará el cronograma a lo largo del mismo.  
 
 
 
Ilustración 9 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Nombre: Construcción Edificio Botanika Biopark  (EBB) 
Fecha de 
creación: 
25/01/2020 
Código del 
proyecto: 
Ed-001-2018 
Preparado por: 
María Alejandra Quintana 
García 
Fecha: 20 Enero 2020 
Aprobado por: Jeisson David Núñez Lara Fecha: 25 Enero 2020 
Definir las actividades 
Se tomará como línea base las actividades definidas contractualmente y consignadas en la 
EDT/WBS. 
Secuenciar las actividaedes  
Las técnicas utilizadas serán Juicio de expertos, estimación paramétrica, Técnicas 
Grupales de toma de Decisiones. 
- Horarios de trabajo: de 7:00 am a 5:00 pm 
- Régimen de trabajo: (lunes a sábado) 
- Rendimiento de mano de obra  
Aceptables para cambios de cronograma  
Problemas de catástrofes naturales no pronosticados. Variación de costos, tiempo o 
calidad. 
La integración de los cambios aprobados en los costó se efectúa a través de las cláusulas 
adicionales al Contrato. 
Problemas en el contexto social que afecta las labores. 
Mediciones de desempeño y control de cronograma 
Se tomará como línea base el tiempo de ejecución aprobado contractualmente. 
Elaboración de informes mensuales de seguimiento y control del proyecto, que incluyan 
solicitudes de cambio aprobadas. 
La medición del desempeño del tiempo del proyecto será realizada a través de la gestión 
del valor ganado (EVM) haciendo mediciones de control en la culminación de cada 
paquete entregable consignado en la EDT/WBS, tomando como indicadores de estado el 
SPI (índice de desempeño del cronograma) y SV (variación del cronograma). 
SPI= EV/PV 
SV= EV-PV 
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4.3.2 Definir las actividades:  
Es un proceso por el cual se identifican y se documentan las acciones específicas que se deben 
realizar para generar los entregables del proyecto; la clave del proceso es el desglose de los 
paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, 
ejecución, monitoreo y control del trabajo o proyecto. 
 
Ilustración 10 DEFINIR LAS ACTIVIDADES 
 
 
4.3.3 Secuenciar las actividades 
Es un proceso por el cual se identifican y se documentan las relaciones existentes entre las 
actividades del proyecto; la clave de este proceso consiste en definir la secuencia lógica de 
trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta las restricciones del proyecto.  
Final a Inicio (FS) Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta 
que haya concluido una actividad predecesora. 
Final a Final (FF) Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que 
haya concluido una actividad predecesora. 
Inicio a Inicio (SS) Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta 
Cambios al cronograma 
La persona designada para solicitar y/o autorizar cambios en el cronograma es el Sponsor 
(Gerente de Desarrollo de Negocios de la organización). A través de solicitudes de cambio 
aprobadas, así mismo se harán los cambios respectivos en el plan de gestión del proyecto. 
Los cambios que se pueden incluirse sin previa aprobación son únicamente los que no 
involucran variación de costos, tiempo o calidad. La integración de los cambios aprobados 
en los costó se efectúa a través de las cláusulas adicionales al Contrato. 
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que haya comenzado una actividad predecesora. 
Inicio a Final (SF) Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que 
la predecesora haya comenzado. 
 
Ilustración 11 TIPOS DE RELACIONES DEL MÉTODO DE DIAGRAMACIÓN 
 
Ilustración 12  SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 
 
 
 
4.3.4 Estimar los recursos de las actividades: 
Proceso por el cual se estima la cantidad de materiales, recursos humanos, equipos o suministros 
requeridos para ejecutar cada una de las actividades.  
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Ilustración 13 ESTIMAR LOS RECURSOS 
 
 
4.3.5 Estimar la duración de las actividades: 
Proceso por el cual se estiman la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados; la clave está en establecer la cantidad de 
tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. 
 
Ilustración 14 ESTIMAR DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
4.3.6 Desarrollar el cronograma 
Es el proceso por el cual se analizan las secuencias de actividades, duraciones, requisitos de 
recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 
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Ilustración 15 COMO DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
 
4.3.7 Controlar el cronograma: 
Proceso por el cual se monitorea el estado de las actividades del proyecto para actualizar el 
avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el 
plan inicial. (inc, 2013)  Evidenciar en Anexos 1- 2 – 3.  Lista de actividades, diagrama de barras 
y diagrama de red. 
 
Ver Anexo Cronograma. 
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Ilustración 16 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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5   ANÁLISIS DE RESULTADOS  
El propósito de este trabajo de grado es analizar dos variables del proyecto en mención. Una es 
el tiempo y la otra es el costo. Se realizó el siguiente ejercicio, donde se cogió el escenario 1 
donde no se implementa el PMBOK y es como lo viene ejecutando la constructora y el escenario 
2, donde se adaptó al PMBOK y seguir estos lineamientos. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
Ventas de las unidades de vivienda  
Tabla 12 descripción venta de unidades por año 
 
Tabla 13 VENTA EN PESOS DE APARTAMENTOS POR AÑO 
 
El valor del m2 en este sector de la ciudad está en 12 millones al año 1. El incremento anual 
según Fedelonjas (Federacion de Lonjas de Propiedad Raiz), es del 5.21% (EL ESPECTADOR, 
2018) 
ESCENARIO 1, SIN PMBOK 
La tasa de oportunidad del inversionista se toma del banco de la república, donde se invierte en 
VALOR M2 12,000,000$  12,708,000$  13,470,480$  14,817,528$  
Tipología Area Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
APTO SERIE 1 (m2) 124.60 8 1 2 2 3
APTO SERIE 2 (m2) 90.07 8 1 1 2 4
APTO SERIE 3 (m2) 69.14 8 1 1 2 4
APTO SERIE 4 (m2) 124.60 8 1 3 1 3
APTO SERIE 5 (m2) 90.07 8 0 3 4 1
APTO SERIE 6 (m2) 69.14 8 0 4 3 1
TOTAL M2 567.62
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
VENTAS (Q) 4 14 14 16
APTO SERIE 1 (m2) 1,495,200,000$                   3,166,833,600$                     3,356,843,616$                   5,538,791,966$                      
APTO SERIE 2 (m2) 1,080,840,000$                   1,144,609,560$                     2,426,572,267$                   5,338,458,988$                      
APTO SERIE 3 (m2) 829,680,000$                      878,631,120$                         1,862,697,974$                   4,097,935,544$                      
APTO SERIE 4 (m2) 1,495,200,000$                   4,750,250,400$                     1,678,421,808$                   5,538,791,966$                      
APTO SERIE 5 (m2) -$                                            3,433,828,680$                     4,853,144,534$                   1,334,614,747$                      
APTO SERIE 6 (m2) -$                                            3,514,524,480$                     2,794,046,962$                   1,024,483,886$                      
TOTAL FACTURACION 4,900,920,000$                   16,888,677,840$                   16,971,727,162$                 22,873,077,097$                    
COBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Contado 3,920,736,000                     13,510,942,272                     13,577,381,729                   18,298,461,678                      
Credito 980,184,000                         3,377,735,568                       3,394,345,432                      4,574,615,419                        
CXC INICIALES 980,184,000                         4,357,919,568                       7,752,265,000                      12,326,880,420                      
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un CDT, tasa de interés efectiva anual del 4 % 
 
Tabla 14 BALANCE GENERAL ESCENARIO 1 
 
De este balance general, se toma la estructura financiera del proyecto, donde se toman los 
activos, pasivos y el patrimonio, con el fin de conocer la situación financiera al año 2021. 
Como se puede analizar del cuadro, estamos llegando con un patrimonio 57 mil millones de 
pesos. 
El balance empieza del año 2017 donde se empieza con la pre-factibilidad del proyecto, año 2018 
y 2019 ventas y el año 2020 y 2021 ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
% % % % %
ACTIVO CORRIENTE $18,253,000,000 79.2% $22,872,149,830 84.1% $37,729,950,612 89.7% $50,252,250,034 99.0% $63,085,781,886 99.2%
DISPONIBLE $18,253,000,000 79.2% $16,291,965,830 59.9% $26,192,215,044 62.3% 26,933,208,319                    53.0% 23,286,513,542                    36.6%
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES $0 0.0% $980,184,000 3.6% $3,377,735,568 8.0% 3,394,345,432                      6.7% 4,574,615,419                      7.2%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% -                                           0.0% -                                           0.0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 0.0% $5,600,000,000 20.6% $8,160,000,000.00 19.4% 19,924,696,283                    39.2% 35,224,652,925                    55.4%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $0 0.0% $0 0.0% 0.0% 0.0% -                                           0.0%
ACTIVOS  NO CORRIENTES $4,800,000,000 20.8% $4,320,000,000 15.9% $4,320,000,000 10.3% 526,000,000           1.0% 526,000,000           0.8%
ACTIVO FIJOS $4,800,000,000 20.8% $4,800,000,000 17.7% $4,800,000,000 11.4% 4,800,000,000                      9.5% 4,800,000,000                      7.5%
DEP. ACUMULADA -                                            0.0% (480,000,000)                         -1.8% (480,000,000)                        -1.1% (480,000,000)                        -0.9% (480,000,000)                        -0.8%
TOTAL ACTIVO 23,053,000,000  100% 27,192,149,830  100% 42,049,950,612 100% 50,778,250,034 100% 63,611,781,886 100%
PASIVO CORRIENTES $18,053,000,000 78.3% $21,957,750,233 81.5% $27,126,332,296 70.4% $33,211,971,858 72.3% $47,249,477,157 82.1%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,053,000,000                     78.3% 18,053,000,000                     67.0% 18,053,000,000                    46.8% 18,053,000,000                    39.3% -                                           0.0%
CUENTAS POR PAGAR -                                            0.0% 466,666,667                           1.7% 213,333,333                          0.6% 1,193,724,690                      2.6% 1,274,996,387                      2.2%
SALARIOS POR PAGAR -                                            0.0% -                                            0.0% -                                           0.0% 0.0% -                                           0.0%
IVA POR PAGAR -                                            0.0% -                                            0.0% -                                           0.0% 0.0% 0.0%
IMPUESTOS POR PAGAR -                                            0.0% -                                            0.0% 4,139,481,556                      10.7% 648,323,056                          1.4% -                                           0.0%
GASTOS POR PAGAR -                                            0.0% 3,390,267,034                       12.6% 4,642,815,542                      12.0% 13,190,783,763                    28.7% 45,974,480,770                    79.9%
ICA POR PAGAR -                                            0.0% -                                            0.0% -                                           0.0% 0.0% 0.0%
PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS) -                                            0.0% 47,816,532                             0.2% 77,701,865                            0.2% 126,140,350                          0.3% 0.0%
PATRIMONIO 5,000,000,000        21.7% 5,000,000,000        18.5% 11,422,371,585     29.6% 12,738,663,849     27.7% 10,304,296,745     17.9%
CAPITAL 5,000,000,000                       21.7% 5,000,000,000                       18.5% 5,000,000,000                      13.0% 5,000,000,000                      10.9% 5,000,000,000                      8.7%
UTILIDADES ACUMULADOS -                                            0.0% 0.0% (1,982,030,362)                    -5.1% 6,422,371,585                      14.0% 7,738,663,849                      13.4%
RESULTADO EJERCICIO -                                            0.0% (1,982,030,362)                      -7.4% 8,404,401,946                      21.8% 1,316,292,265                      2.9% (2,434,367,104)                    -4.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,053,000,000  100% 26,957,750,233  100% 38,548,703,881 100% 45,950,635,708 100% 57,553,773,902 100%
2021
BALANCE GENERAL
BOTANIKA BIOPARK
2019 20202017 2018
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PERDIDAS Y GANANCIAS 
      
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
VENTAS $ 4,900,920,000 $ 16,888,677,840 
$ 
16,971,727,162 
$ 
22,873,077,097 
COSTO DE 
VENTAS $ 0 $ 0 $ 7,197,223,767 
$ 
17,197,187,332 
UTILIDAD 
BRUTA $ 4,900,920,000 $ 16,888,677,840 $ 9,774,503,395 $ 5,675,889,765 
          
GASTOS 
OPERACIONAL
ES $6,402,950,362 $3,864,794,338 $5,318,188,730 $5,618,557,525 
          
COMPRAS DE 
MATERIAL Y 
OTROS  $5,600,000,000 $2,560,000,000 $3,200,000,000 $3,400,000,000 
          
DE VENTAS         
SUELDOS Y 
COMISIONES $143,506,999 $502,274,497 $502,274,497 $574,027,997 
COMISIONES $0 $0 $0 $0 
TOTAL 
SALARIOS $143,506,999 $502,274,497 $502,274,497 $574,027,997 
APORTES 
PARAFISCALES 
4% $5,740,280 $20,090,980 $20,090,980 $22,961,120 
SEGURIDAD 
SOCIAL 14% $20,090,980 $70,318,430 $70,318,430 $80,363,920 
CESANTIAS 
8,33% $11,954,133 $41,839,466 $41,839,466 $47,816,532 
OTRAS 
PRESTACIONES 
13,55% $19,445,198 $68,058,194 $68,058,194 $77,780,794 
TOTAL NOMINA 
DE VENTAS $200,737,590 $702,581,567 $702,581,567 $802,950,362 
DE ADMON $1,000,000,000 $0 $0 $0 
SUELDOS $430,520,998 $430,520,998 $1,012,015,416 $1,012,015,416 
AUXILIO DE 
TRANS $0 $0 $0 $0 
TOTAL SALARIO $430,520,998 $430,520,998 $1,012,015,416 $1,012,015,416 
APORTES 
PARAFISCALES 
4% $17,220,840 $17,220,840 $40,480,617 $40,480,617 
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SEGURIDAD 
SOCIAL 14% $60,272,940 $60,272,940 $141,682,158 $141,682,158 
CESANTIAS 
8,33% $35,862,399 $35,862,399 $84,300,884 $84,300,884 
OTRAS 
PRESTACIONES 
13,55% $58,335,595 $58,335,595 $137,128,089 $137,128,089 
TOTAL NOMINA 
DE ADMON $602,212,771 $602,212,771 $1,415,607,163 $1,415,607,163 
TOTAL NOMINA $802,950,362 $1,304,794,338 $2,118,188,730 $2,218,557,525 
          
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
-
$1,502,030,361.
76 
$13,023,883,502.
14 
$4,456,314,664.
72 $57,332,240.31 
OTROS 
EGRESOS         
INTERESES     2,011,699,344 2,011,699,344 
Depreciacion 
                    
480,000,000  
                       
480,000,000  
                          
480,000,000  
                            
480,000,000  
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS 
-
$1,982,030,361.
76 
$12,543,883,502.
14 
$1,964,615,320.
31 
-
$2,434,367,104.
10 
IMPUESTO 
RENTA 33% 
EMPRESAS 
                                          
-  
       
4,139,481,556  
                          
648,323,056  
                                                  
-  
UTILIDAD O 
PERDIDA NETA 
-
$1,982,030,361.
76 
$8,404,401,946.4
3 
$1,316,292,264.
61 
-
$2,434,367,104.
10 
Tabla 15 ANÁLISIS FINANCIERO 
Con esta tabla es muy fácil para la empresa en la toma de decisiones sobre inversión donde 
depende de las circunstancias y del momento del mercado. 
 
Tabla 16 INDICADOR EBITDA  
 
El EBITDA es la suma de la utilidad neta, más impuestos, más intereses, más depreciación más 
la amortización. El EBITDA nos muestra los resultados de un proyecto sin considerar los aspectos 
financieros ni los tirbutarios del proyecto. Si el EBITDA de un proyecto es positivo, quiere decir 
que el proyecto en si es positivo y dependerá su éxito, ya sea en sus gastos financieros, además 
de las políticas de depreciación y amortización. 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
EBITDA -31% 77% 26% 0%
VENTAS $ 4,900,920,000 $ 16,888,677,840 $ 16,971,727,162 $ 22,873,077,097
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En el año 1 se tiene un 31% negativo, esto debido a su incremento en sus gastos operacionales 
pero ya a los siguientes años se va mejorando, en conclusión el proyecto es positivo pero tiene 
un arranque difícil por la compra de maquinaria y en el gasto de nómina. 
 
Ilustración 17 EBITDA 
Tabla 17 flujo de caja 
 
En el flujo de caja se presenta en forma compresible el manejo del efectivo de la empresa, para 
tener un informe de la situación financiera para conocer y evaluar la liquidez y solvencia del 
proyecto. 
Tabla 18 resultados indicadores económicos 
 
Tasa de descuento 
(inversionista)
4.00%
Alternativa A PROYECTO FC INGRESOS FC EGRESOS ACOMULADO VA ACUMULADO VF FC FC INGRESOS FC EGRESOS
0 (23,053,000,000)                      0 -                                                   (23,053,000,000)        -$ 23,053,000,000.00 -$ 23,053,000,000.00 (23,053,000,000)        -                                         (23,053,000,000)                  
1 (1,502,030,362)                        4,900,920,000                        6,402,950,362-                          (24,555,030,362)        -$ 1,444,259,963.23 -$ 24,497,259,963.23 (1,689,579,881)        0 -                                         -                                           
2 13,023,883,502                       16,888,677,840                      8,004,275,894-                          (11,531,146,860)        $ 12,041,312,409.52 -$ 12,455,947,553.72 14,086,632,396       0 -                                         -                                           
3 11,653,538,432                       16,971,727,162                      5,966,511,786-                          122,391,572                $ 10,359,953,231.43 -$ 2,095,994,322.28 12,119,679,969       0 -                                         -                                           
4 17,254,519,572                       22,873,077,097                      5,618,557,525-                          17,376,911,144          $ 14,749,235,644.44 $ 12,653,241,322.15 17,254,519,572       41,771,252,056          41,771,252,056                 -                                           
$ 12,653,241,322.15 41,771,252,056       16.02%
TIR 19.67%
VPN 12,653,241,322                       
Razón Benefico/Costo $2.32
PR 2.9                                               
PRT 3.20                                             
TIRM 16.02%
B/C AMPLIADO $1.55
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TIR: (Tasa Interna de Retorno), este indicador nos permite saber si es viable invertir en un 
negocio. En este escenario la TIR es superior a la que el banco ofrece, ya que genera una buena 
rentabilidad. Hay que tener encuenta que la TIR se basa en estimaciones de rendimiento futuro 
las cuales pueden variar en el tiempo. La TIR es una herramienta muy importante para tomar la 
decisión de llevar a cabo un nuevo proyecto, ya que permite ponderar otras opciones de 
rentabilidad con menor riesgo y determinar si el proyecto es viable o no. 
 
 
Ilustración 18 TIR ESCENARIO 1 
 
Tabla 19 TASA DE OPORTUNIDAD VS VPN, ESCENARIO 1 
 
Tasa de 
oportunidad 
(inversionista)                  4 
       12,653 
2% 14,914     2.0% 14,914       
4% 12,653     4.0% 12,653       
5.18% 11,405     5.2% 11,405       
2.00% 14,914     2.0% 14,914       
3.00% 13,760     3.0% 13,760       
5.18% 11,405     5.2% 11,405       
11.00% 6,051        11.0% 6,051          
15.00% 3,017        15.0% 3,017          
19.00% 401           19.0% 401             
26.00% 3,370-        26.0% 3,370-          
27.00% 3,839-        27.0% 3,839-          
28.00% 4,293-        28.0% 4,293-          
29.00% 4,732-        29.0% 4,732-          
Tasa de 
Oportunidad
VPN
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Ilustración 19 TASA VS VPN, ESCENARIO 1 
VPN (Valor Presente Neto), método para evaluar proyectos de inversión a largo plazo. 
En el escenario 1 el VPN arroja 12 millones de pesos, es muy bueno para la empresa, ya que 
ofrece una gran ganancia 
 
COMPARATIVO CON UN PROYECTO CON PMBOK 
 
 
En el escenario realizado con PMBOK, presenta menor tiempo de ejecución del proyecto por lo 
tanto tenemos menos ingresos y mayor rentabilidad. 
TIR 
Con respecto a la TIR, el escenario que mejor se comporta es el óptimo debido a que supera a 
la tasa de rentabilidad y genera un excedente. 
VPN 
Se evidencia que hay una diferencia a futuro aproximadamente de 5 mil millones, esto se debe 
a que en el escenario 2, se invirtió en más gastos operacionales. 
ESCENARIO OPTIMO ESCENARIO NO OPTIMO
TIR 27.32% 19.67%
VPN 17,348,707,767            12,653,241,322                 
B/C $2.95 $2.32
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6 CONCLUSIONES 
A partir del análisis financiero se puede concluir, que es importante la implementación de la guía 
del PMBOK, ya que como es evidente en la investigación proporciona una correcta planificación 
y ejecución del proyecto y no siempre basarse en presupuesto ya elaborados, porque cada 
proyecto es totalmente diferente. 
 
Para poder desarrollar una planificación de costo y tiempo es importante conocer los valores 
actuales, la creación de cuadros comparativos para analizar el beneficio-costo que ofrece cada 
proponente y así poder escoger al más idóneo y eficiente. 
 
Como se puede evidenciar en el análisis financiero, en el beneficio costo y tiempo, del proceso 
de ejecución del proyecto, la ganancia es mayor con la implementación de los parámetros de la 
guía del PMBOK 
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